


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1	Proyecto VIH CDC 2019-2020	262 días	mar 1/10/19	mié 30/9/20	24%
2	1. Reforzamiento de los Sistemas de Información FAPPS y SIRENP-VIH.	132 días	mar 1/10/19	mié 1/4/20	30%
3	1.0 Habilitado digitación de Resultados de CV y DC4 en Laboratorio Nacional	29 días	mar 1/10/19	vie 8/11/19	99%
4	✓ Solicitud a DIGECITSS de colaboración con el trámite	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	100%
5	✓ Conversación DIGECITSS con Laboratorio Nacional para gestionar autorización	2 días	mar 8/10/19	mié 9/10/19	100%
6	✓ Realizar solicitud escrita por parte del SNS al Laboratorio	5 días	jue 10/10/19	mié 16/10/19	100%
7	✓ Contratación de digitador exclusivo en el Laboratorio	15 días	jue 17/10/19	mié 6/11/19	100%
8	✓ Desarrollo de la aplicación/ interfase para digitar en Fapps los resultados de CV y CD4	10 días	jue 17/10/19	mié 30/10/19	100%
9	✓ Instalación de la aplicación y habilitación de espacio	1 día	jue 31/10/19	jue 31/10/19	100%
10	✓ Entrenamiento a la Digitadora e implementación	1 día	vie 1/11/19	vie 1/11/19	100%
11	✓ Generación de reporte de seguimiento y avance	5 días	lun 4/11/19	vie 8/11/19	100%
12	Habilitación para Descentralización Pruebas CV y CD4 en Gurabo	71 días	lun 11/11/19	lun 17/2/20	23%
13	✓ Reunión de levantamiento necesidades técnicas y de Personal	7 días	lun 11/11/19	mar 19/11/19	100%
14	🚫 Cotizaciones y especificaciones para planta eléctrica alterna	7 días	mié 20/11/19	jue 28/11/19	85%
15	🚫 Cotizaciones y especificaciones para mejora cuidado de Planta actual	7 días	mié 20/11/19	jue 28/11/19	85%
16	🚫 Solicitud de No objeción al cooperante para las adquisiciones	2 días	vie 29/11/19	lun 2/12/19	0%
17	Proceso de Compra de las adquisiciones	30 días	mar 3/12/19	lun 13/1/20	0%
18	Certificación de habilitación por parte del Laboratorio Nacional	10 días	mar 14/1/20	lun 27/1/20	0%
19	Recepción de equipos e instalación	15 días	mar 28/1/20	lun 17/2/20	0%
20	Inauguración y puesta en marcha	5 días	mar 28/1/20	lun 3/2/20	0%
21	1.1 Dotados de equipos e infraestructura tecnológica SAIs de las provincias Priorizadas.	73 días	lun 2/12/19	mié 11/3/20	11%
22	🚫 1.1.1 Contratado servicio de internet 10 mega o superior y telefonía.	38 días	lun 20/1/20	mié 11/3/20	0%
23	🚫 Levantamiento por SAI para detectar necesidades	15 días	lun 20/1/20	vie 7/2/20	0%
24	🚫 Realizar solicitud a Dirección Administrativa para contratación de servicios	5 días	lun 10/2/20	vie 14/2/20	0%
25	🚫 Instalación de servicios por SAI	18 días	lun 17/2/20	mié 11/3/20	0%

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
26	1.1.2 Adquiridos equipos tecnologicos para cada SAI	45 días	lun 6/1/20	vie 6/3/20	34%
27	Realizar solicitudes al Dto. De Compras y especificaciones técnicas.	8 días	lun 6/1/20	mié 15/1/20	100%
28	65 Computadoras Desktop con monitor	3 días	lun 6/1/20	mié 8/1/20	100%
29	Materiales y equipos de Red: 1 por SAI.	3 días	mié 8/1/20	vie 10/1/20	100%
30	Laptops gama alta	3 días	lun 13/1/20	mié 15/1/20	100%
31	Proceso de Compra	35 días	lun 20/1/20	vie 6/3/20	17%
32	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	7 días	lun 20/1/20	mar 28/1/20	85%
33	Recibir propuestas oferentes	15 días	mié 29/1/20	mar 18/2/20	0%
34	Evaluacion de oferentes	5 días	mié 19/2/20	mar 25/2/20	0%
35	Adjudicación del proveedor	7 días	mié 26/2/20	jue 5/3/20	0%
36	Entrega de mercancia por suplidor	1 día	vie 6/3/20	vie 6/3/20	0%
37	1.1.3 Instalados los equipos tecnológicos.	55 días	lun 2/12/19	vie 14/2/20	0%
38	Entrega de equipos oficinas administrativas	5 días	lun 2/12/19	vie 6/12/19	0%
39	Visitas de instalacion equipos por SAI	50 días	lun 9/12/19	vie 14/2/20	0%
40	1.2 Expansion SIRENP- VIH SAIs.	81 días	mié 11/12/19	mié 1/4/20	7%
41	1.2.1 Visitas de implementación y capacitación SIRENP completadas.	81 días	mié 11/12/19	mié 1/4/20	7%
42	SAI Rosa Cisneros (PROFAMILIA), (Santiago)	3 días	mié 11/12/19	vie 13/12/19	100%
43	SAI Presidente Estrella Ureña (IDSS), (Santiago)	3 días	mié 8/1/20	vie 10/1/20	0%
44	SAI Jose Maria Cabral y Baez (Santiago)	3 días	lun 13/1/20	mié 15/1/20	0%
45	SAI Jose de Jesus Jimenez Almonte (Santiago)	3 días	mar 21/1/20	jue 23/1/20	0%
46	SAI Arturo Grullon (Santiago)	3 días	mar 28/1/20	jue 30/1/20	0%
47	SAI Cienfuegos (Santiago)	3 días	mar 4/2/20	jue 6/2/20	0%
48	SAI Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (Metropolitano)	3 días	mar 11/2/20	jue 13/2/20	0%
49	SAI Dr. Robert Read (Metropolitano)	3 días	mar 18/2/20	jue 20/2/20	0%
50	SAI Santo Socorro (Metropolitano)	3 días	mar 25/2/20	jue 27/2/20	0%
51	SAI Policia Nacional (HOSGEPOL) (Metropolitano)	3 días	mar 3/3/20	jue 5/3/20	0%
52	SAI SEMMA (Metropolitano)	3 días	mar 10/3/20	jue 12/3/20	0%
53	SAI Instituto Sexualidad Humana (Metropolitano)	3 días	vie 13/3/20	mar 17/3/20	0%




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
54	SAI Instituto Dermatologico Dominicano (Metropolitano)	3 días	mié 18/3/20	vie 20/3/20	0%
55	SAI Dra. Evangelina Rodriguez Perozo (Metropolitano)	3 días	lun 30/3/20	mié 1/4/20	0%
56	1.3 Contratado personal para mejoras del SIRENP y FAPPS.	59 días	mar 1/10/19	vie 20/12/19	74%
57	1.3.1 Contratación de 5 coordinadores técnicos para seguimiento	15 días	mar 1/10/19	lun 21/10/19	99%
58	Presentación propuesta candidatos	1 día	mar 1/10/19	mar 1/10/19	100%
59	Evaluación candidatos	3 días	mié 2/10/19	vie 4/10/19	100%
60	Remisión de CV para autorización via DE	1 día	lun 7/10/19	lun 7/10/19	100%
61	Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	mar 8/10/19	lun 21/10/19	100%
62	1.3.2 Contratación de 2 desarrolladores, para mejoras en los sistemas de información.	21 días	lun 7/10/19	lun 4/11/19	100%
63	Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 7/10/19	lun 7/10/19	100%
64	Evaluación candidatos	3 días	mié 16/10/19	vie 18/10/19	100%
65	Remisión de CV para autorización via DE	1 día	lun 21/10/19	lun 21/10/19	100%
66	Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	mar 22/10/19	lun 4/11/19	100%
67	1.3.3 Contratación de 1 analista de sistema FAPPS.	16 días	lun 4/11/19	lun 25/11/19	100%
68	Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 4/11/19	lun 4/11/19	100%
69	Evaluación candidatos	3 días	mié 6/11/19	vie 8/11/19	100%
70	Remisión de CV para autorización via DE	1 día	lun 11/11/19	lun 11/11/19	100%
71	Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	mar 12/11/19	lun 25/11/19	100%
72	1.3.4 .Contratación de 4 implementadores/ soporte para sistemas en los sitios priorizados y uso de huellas.	15 días	lun 2/12/19	vie 20/12/19	45%
73	Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 2/12/19	lun 2/12/19	100%
74	Evaluación candidatos	3 días	mar 3/12/19	jue 5/12/19	100%
75	Remisión de CV para autorización via DE	1 día	vie 6/12/19	vie 6/12/19	25%
76	Elaboración contrato Dpto. Legal	10 días	lun 9/12/19	vie 20/12/19	25%
77	1.3.5 Contratación ingeniero para documentación guía para el uso de huellas y manual de usuarios.	15 días	lun 2/12/19	vie 20/12/19	0%
78	Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 2/12/19	lun 2/12/19	0%




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
79	Evaluacion candidatos	3 días	mar 3/12/19	jue 5/12/19	0%
80	Remision de CV para autorizacion via DE	1 día	vie 6/12/19	vie 6/12/19	0%
81	Elaboracion contrato Dpto. Legal	10 días	lun 9/12/19	vie 20/12/19	0%
82	1.3.6 Contratación de 4 digitadores para registro y procesamiento de la CV.	15 días	lun 2/12/19	vie 20/12/19	100%
83	Presentación propuesta candidatos	1 día	lun 2/12/19	lun 2/12/19	100%
84	Evaluacion candidatos	3 días	mar 3/12/19	jue 5/12/19	100%
85	Remision de CV para autorizacion via DE	1 día	vie 6/12/19	vie 6/12/19	100%
86	Elaboracion contrato Dpto. Legal	10 días	lun 9/12/19	vie 20/12/19	100%
87	1.4 Seguimiento al registro de informacion en los sistemas.	50 días	lun 20/1/20	vie 27/3/20	0%
88	1.4.1 Vistas de seguimientos al registro y uso de SIRENP.	50 días	lun 20/1/20	vie 27/3/20	0%
89	1.4.2 Vistas de seguimientos al registro y entrega de resultados de la CV en los centros colectores.	50 días	lun 20/1/20	vie 27/3/20	0%
90	2. Expansión y documentación del Registro de Huellas Dactilares a Nivel Nacional.	187 días	mar 1/10/19	mié 17/6/20	15%
91	2.1 Adquiridos Lectores de Huella para SAIs a Nivel Nacional.	12 días	mié 8/1/20	jue 23/1/20	100%
92	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	mié 8/1/20	jue 9/1/20	100%
93	Recibir propuestas oferentes	3 días	vie 10/1/20	mar 14/1/20	100%
94	Evaluacion de oferentes y designacion de peritos	3 días	mié 15/1/20	vie 17/1/20	100%
95	Adjudicación del proveedor	3 días	lun 20/1/20	mié 22/1/20	100%
96	Entrega de mercancia por el suplidor	1 día	jue 23/1/20	jue 23/1/20	100%
97	2.2 Adquiridas 5500 licencias de huella	12 días	jue 23/1/20	lun 10/2/20	100%
98	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	jue 23/1/20	lun 27/1/20	100%
99	Recibir propuestas oferentes	3 días	mar 28/1/20	jue 30/1/20	100%
100	Evaluacion de oferentes y designacion de peritos	3 días	vie 31/1/20	mar 4/2/20	100%
101	Adjudicación del proveedor	3 días	mié 5/2/20	vie 7/2/20	100%
102	Entrega de mercancia por el suplidor	1 día	lun 10/2/20	lun 10/2/20	100%
103	2.3 Adquiridos 32 lectores de huellas para ser implementados en los SAIs	13 días	mié 12/2/20	vie 28/2/20	0%
104	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	mié 12/2/20	jue 13/2/20	0%
105	Recibir propuestas oferentes	3 días	lun 17/2/20	mié 19/2/20	0%



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
106	Evaluacion de oferentes y designacion de peritos	3 días	jue 20/2/20	lun 24/2/20	0%
107	Adjudicación del proveedor	3 días	mar 25/2/20	jue 27/2/20	0%
108	Entrega de mercancía por el suplidor	1 día	vie 28/2/20	vie 28/2/20	0%
109	2.4 Adquiridos los equipos informaticos necesarios e impresoras termicas.	12 días	mié 12/2/20	jue 27/2/20	0%
110	Elaborar pliego de condiciones y subir al portal transaccional	2 días	mié 12/2/20	jue 13/2/20	0%
111	Recibir propuestas oferentes	3 días	vie 14/2/20	mar 18/2/20	0%
112	Evaluacion de oferentes y designacion de peritos	3 días	mié 19/2/20	vie 21/2/20	0%
113	Adjudicación del proveedor	3 días	lun 24/2/20	mié 26/2/20	0%
114	Entrega de mercancía por el suplidor	1 día	jue 27/2/20	jue 27/2/20	0%
115	2.5 Instalados los equipos, registros biometricos e impresoras térmicas.	136 días	mié 11/12/19	mié 17/6/20	4%
116	SAI Rosa Cisneros (PROFAMILIA), Santiago (Región II)	2 días	mié 11/12/19	jue 12/12/19	100%
117	SAI Bella Vista, Santiago (Región II)	2 días	vie 13/12/19	lun 16/12/19	100%
118	SAI Jose Maria Cabral y Baez, Santiago (Región II)	2 días	jue 12/12/19	vie 20/12/19	0%
119	SAI Presidente Estrella Ureña (IDSS), Santiago (Región II)	2 días	jue 12/12/19	vie 13/12/19	0%
120	SAI Toribio Bencosme, Moca (Region II)	2 días	mar 7/1/20	mié 8/1/20	0%
121	SAI Arturo Grullon, Santiago (Región II)	2 días	jue 9/1/20	vie 10/1/20	0%
122	SAI Cienfuegos, Santiago (Región II)	2 días	lun 13/1/20	mar 14/1/20	0%
123	SAI Jose de Jesus Jimenez Almonte, Santiago (Región II)	2 días	mié 15/1/20	jue 16/1/20	0%
124	SAI Central Fuerzas Armadas, Metropolitano (Región 0)	2 días	vie 17/1/20	lun 20/1/20	0%
125	SAI Dr. Robert Read Cabral, Metropolitano (Región 0)	2 días	mié 22/1/20	jue 23/1/20	0%
126	SAI Dra. Evangelina Rodriguez Perozo, Metropolitano (Región 0)	2 días	lun 27/1/20	mar 28/1/20	0%
127	SAI Evangelina Rodriguez (PROFAMILIA), Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 4/2/20	mié 5/2/20	0%
128	SAI Instituto Sexualidad Humana, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 6/2/20	vie 7/2/20	0%
129	SAI Insttuto Dermatologico Dominicano, Metropolitano (Región 0)	2 días	lun 10/2/20	mar 11/2/20	0%
130	SAI Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Metropolitano (Región 0)	2 días	mié 12/2/20	jue 13/2/20	0%
131	SAI Policia Nacional (HOSGEPOL), Metropolitano (Región 0)	2 días	vie 14/2/20	lun 17/2/20	0%
132	SAI Salvador B. Gautier, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 18/2/20	mié 19/2/20	0%
133	SAI Santo Socorro, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 20/2/20	vie 21/2/20	0%



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
134	SAI SEMMA, Metropolitano (Región 0)	2 días	lun 24/2/20	mar 25/2/20	0%
135	SAI Boca Chica, Metropolitano (Región 0)	2 días	mar 3/3/20	mié 4/3/20	0%
136	SAI Casa Rosada, Metropolitano (Región 0)	2 días	jue 5/3/20	vie 6/3/20	0%
137	SAI Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Metropolitano (Región 0)	2 días	lun 9/3/20	mar 10/3/20	0%
138	SAI Palave, Metropolitano (Región 0)	2 días	mié 11/3/20	jue 12/3/20	0%
139	SAI Penitenciario Nacional La Victoria, Metropolitano (Región 0)	1 día	vie 13/3/20	vie 13/3/20	0%
140	SAI Ramon de Lara	2 días	lun 16/3/20	mar 17/3/20	0%
141	SAI Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, Metropolitano (Región 0)	1 día	mié 18/3/20	mié 18/3/20	0%
142	SAI BRA Dominicana, Metropolitano (Región 0)	1 día	jue 19/3/20	jue 19/3/20	0%
143	SAI Dr. Angel Contreras, Metropolitano (Región 0)	2 días	vie 20/3/20	lun 23/3/20	0%
144	SAI Yamasa, Metropolitano (Región 0)	1 día	mar 24/3/20	mar 24/3/20	0%
145	SAI Juan Pablo Pina, Valdesia (Region I)	2 días	mar 7/4/20	mié 8/4/20	0%
146	SAI Villa Altagracia, Valdesia (Región I)	2 días	jue 9/4/20	vie 10/4/20	0%
147	SAI San Jose, Valdesia (Región I)	2 días	lun 13/4/20	mar 14/4/20	0%
148	SAI Nuestra Señora de Regla, Valdesia (Región I)	2 días	mié 15/4/20	jue 16/4/20	0%
149	SAI Antituberculoso Dr. Yun Peralta (PROFAMILIA), Nordeste (Región III)	2 días	vie 17/4/20	lun 20/4/20	0%
150	SAI San Vicente de Paul, Nordeste (Región III)	2 días	mar 21/4/20	mié 22/4/20	0%
151	SAI Pascacio Toribio Piantini, Nordeste (Región III)	2 días	jue 23/4/20	vie 24/4/20	0%
152	SAI Leopoldo Pou, Nordeste (Región III)	2 días	lun 27/4/20	mar 28/4/20	0%
153	SAI Dr. Teofilo Hernandez, Este (Región V)	2 días	mar 5/5/20	mié 6/5/20	0%
154	SAI Miches, Este (Región V)	2 días	jue 7/5/20	vie 8/5/20	0%
155	SAI Leopoldo Martinez, Este (Región V)	2 días	lun 11/5/20	mar 12/5/20	0%
156	SAI Divina Providencia, Este (Región v)	2 días	mié 13/5/20	jue 14/5/20	0%
157	SAI Dr. Alejo Martinez, Este (Región V)	2 días	vie 15/5/20	lun 18/5/20	0%
158	SAI Antono Musa, Este (Región V)	2 días	mar 19/5/20	mié 20/5/20	0%
159	SAI Esperanza y Caridad, Este (Región V)	2 días	jue 21/5/20	vie 22/5/20	0%
160	SAI Dr. Luis Morillo King, Cibao Central (Región VIII)	2 días	mar 2/6/20	mié 3/6/20	0%
161	SAI Dr. Pedro Antonio Céspedes, Cibao Central (Región VIII)	2 días	jue 4/6/20	vie 5/6/20	0%



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
162	SAI Dr. Pedro Emilio de Marchena, Cibao Central (Región VIII)	2 días	lun 8/6/20	mar 9/6/20	0%
163	SAI Inmaculada Concepción, Cibao Central (Región VIII)	2 días	mié 10/6/20	jue 11/6/20	0%
164	SAI Dr. Federico Armando Aybar, El Valle (Región VI)	2 días	vie 12/6/20	lun 15/6/20	0%
165	SAI General Santiago Rodríguez, Cibao Occidental (Región VII)	2 días	mar 16/6/20	mié 17/6/20	0%
166	2.6 Seguimiento al enrolamiento y uso del registro de huella.	41 días	mar 1/10/19	mar 26/11/19	0%
167	Elaborar cronograma seguimiento	1 día	mar 1/10/19	mar 1/10/19	0%
168	Ejecutar visitas seguimiento	40 días	mié 2/10/19	mar 26/11/19	0%
169	3. Interoperabilidad de Sistema Binacional.	17 días	mar 1/10/19	mié 23/10/19	0%
170	3.1 Viaje Haiti, revisión de plataformas utilizadas y metodología enlace binacional	17 días	mar 1/10/19	mié 23/10/19	0%
171	Compra vuelos aerolínea	10 días	mar 1/10/19	lun 14/10/19	0%
172	Realización visita	5 días	mar 15/10/19	lun 21/10/19	0%
173	Elaboración informe	2 días	mar 22/10/19	mié 23/10/19	0%
174	3.2 Viaje Haiti, Definición protocolos, confidencialidad	17 días	mar 1/10/19	mié 23/10/19	0%
175	Compra vuelos aerolínea	10 días	mar 1/10/19	lun 14/10/19	0%
176	Realización visita	5 días	mar 15/10/19	lun 21/10/19	0%
177	Elaboración informe	2 días	mar 22/10/19	mié 23/10/19	0%
178	3.3 Viaje Atlanta, socialización de los sistemas de información.	13 días	mar 1/10/19	jue 17/10/19	0%
179	Compra vuelos aerolínea	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	0%
180	Realización visita	5 días	mar 8/10/19	lun 14/10/19	0%
181	Elaboración informe	3 días	mar 15/10/19	jue 17/10/19	0%
182	4. Planificación y Control del Proyectos	253 días	mar 1/10/19	jue 17/9/20	29%
183	4.1 Contratación personal administrativo	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	100%
184	4.1.1 Contratación Encargado Financiero para administración financiera del proyecto	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	100%
185	Elaboración contrato Dtpo. Legal	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	100%
186	4.1.2 Contratación Auxiliar Financiero para la administración financiera del proyecto	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	100%



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado
187	Elaboración contrato Dtpo. Legal	5 días	mar 1/10/19	lun 7/10/19	100%
188	4.2 Congreso Administración de Proyectos	13 días	mar 1/9/20	jue 17/9/20	0%
189	4.2.1 Realizar logística de aprobación e inscripción	5 días	mar 1/9/20	lun 7/9/20	0%
190	4.2.2 Participación en talleres y elaboración de informe	4 días	lun 14/9/20	jue 17/9/20	0%
191	4.3 Capacitaciones profesionales en administración de proyectos	25 días	lun 2/3/20	vie 3/4/20	0%
192	Contratación de la capacitación	5 días	lun 2/3/20	vie 6/3/20	0%
193	Capacitación realizada	10 días	lun 23/3/20	vie 3/4/20	0%

