

Informe 4to. Trimestre 2019 de Ejecución presupuestaria Proyecto CDC

A continuación presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto TB, el cual tiene un período de implementación del 01 de octubre 2019 a 30 de septiembre 2020. **Un avance general del proyecto de un 24% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 17 % al mes de diciembre 2019.**

Presupuesto anual del proyecto:

Año	Mes	Valor Planificado	Costo real Ejecutado	Porcentaje de ejecución
2019	4to Trimestre 2019	\$ 12,190,000.00	\$ 6,658,821.42	17%
	1er Trimestre 2020	8,657,020.00		
	2do. Trimestre 2020	8,656,490.00		
	3er Trimestre 2020	\$ 8,656,490.00		
Total		\$ 38,160,000.00	\$ 6,658,821.42	

Ejecución Presupuestaria Proyecto CDC



Aprobado por: *Michelle Guzmán*
 Directora de Planificación

