


## Informe 4to. Trimestre 2019 de Ejecución presupuestaria Proyecto TB, Cooperación Fondo Mundial.

A continuación presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto TB, el cual tiene un período de implementación del 01 de Enero 2019 a 30 de diciembre 2019. **Un avance general del proyecto de un 86% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 46% al mes de Diciembre 2019.**

Presupuesto anual del proyecto:

Proyecto Tuberculosis (TB)						
Año	Mes	Presupuestado	Presupuestado acumulado	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	
2019	1er Trimestre	4,788,970.00	\$ 4,788,970.00	\$ 3,563.92	\$ 3,563.92	46%
	2do Trimestre	10,592,141.32	\$ 15,381,111.32	\$ 3,041,282.07	\$ 3,044,845.99	
	3er Trimestre	2,405,393.00	\$ 17,786,504.32	\$ 3,864,663.66	\$ 6,909,509.65	
	4to Trimestre	2,677,624.00	\$ 20,464,128.32	\$ 2,536,508.44	\$ 9,446,018.09	
	<b>Total</b>		<b>\$ 20,464,128.32</b>		<b>\$ 9,446,018.09</b>	

Proyecto TB (Fondo Mundial)



**Nota:** El porcentaje de ejecución presupuestaria se ha visto impactado por dos factores: Recepción de los fondos al final del primer trimestre y por la contratación de la asesoría para el SUTMER (Sistema Único de Transporte de Muestra y Entrega de Resultados) la cual representa **50.41%** del presupuesto total del proyecto.

Aprobado por: *Ing. Michelle Guzmán*  
 Directora de Planificación



Elaborado por: Ing. Carimel Ramírez