



Servicio Nacional de Salud
Planificación y Desarrollo Proyecto VIH
(CONAVIHSIDA-IDCP)
Informe trimestral de desempeño del Proyecto



Fecha: 03 Enero 2020				Líder Funcional: Dra. Ilda Natera		
Periodo reportado: Corte 30/12/2019				Encargada de Proyecto: Carimel Ramírez		
Indicador Proyecto (Tiempo)	Plan	% Completación		Fecha Inicio	Fecha final	
		Resultado	Logro		Original	Actual
Retrasado	100%	89%	89%	01 Enero 2019	30 Diciembre 2019	30 Diciembre 2019

Logros del período actual:

- Concluida la auditoría externa del proyecto con éxito, no se reportó ningún hallazgo u oportunidad de mejora en la ejecución del Proyecto concluido en diciembre 2018.
- Se realizó firma del convenio oficial CONAVIHSIDA-SNS.
- Se realizó contratación del personal Auditor de Campo y digitadores, para realizar las supervisiones.
- Realizado Taller en la Región VI de Salud a gerentes de áreas y Zona; Objetivo del mismo fue presentar las intervenciones que se iniciaran en las prestaciones de servicios en VIH en los en los diferentes niveles, con especial énfasis en el primer nivel de atención.
- Realizado un segundo taller en la Región Metropolitana con personal de diferentes áreas: psicólogos que manejan adolescentes, Sistemas de Información y Encargados de SAIs.
- Se realizaron un total de 216 visitas de supervisión, en los SAIs de la Zona Metropolitana.
- Presentación y actualización al personal de salud en los Sistemas de Información, para fortalecimiento de los registros administrativos y de seguimiento de evidencias que permitan una mejor calidad de los datos. Región V.
- Asistencia Técnica para impulsar el uso de las Fichas de Caracterización a Poblaciones Clave en los Servicios de Atención Integral. Línea de base realizada, para conocer la situación actual del llenado y digitación de las fichas en los SAIs. Coordinación de taller para presentación de situación actual y próximos pasos en el llenado y digitación de la ficha de caracterización en los SAIs de cada SRS.
- Visitas de implementación SIRENP-VIH y Registro de Huellas, SAIs SRS Región IV.

Aprobado por: *Michelle Guzman*
Ing. Michelle Guzman.

Directora de Planificación

