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SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Este proyecto, pretende reducir la incidencia y la mortalidad por tuberculosis en Ia República Dominicana,

focalizado en una estrategia de intervención a poblac¡ones claves y grupos de riesgo, que permita la

reducción de casos posit¡vos y su posterior erradicación en el largo plazo. A continuación, se describen los

principales avances:

Asistencia técnica de experto nacional para ¡mplementar los procedimientos del SUTMER {18%}. En el

mes de noviembre fue publicado el pliego de condiciones para la contratación de la asistencia técnica que

se estará iniciando a partir del primer trimestre del2OZA, de acuerdo con lo estipulado por el cronograma

de la convocatoria.

Supervisión por SRS/DPS/DAS y nivel central2, Se ha cumplido el 700% de Ia programación, con la

realización de las visitas de supervisión correspondientes al cuarto trimestre, donde se procedió a evaluar

la calidad de la supervisión realizada por los SRS a los Programas de Tuberculosis, adscritos a su

demarcación.

lmplementación y seguimiento del Modelo lntegrado TB/VIH. Se cumplió el 700% de la programación

del del año, al concluir el seguimiento a la implementación del Modelo en las provincias Santiago, Santo

Domingo y Distrito Nacional, correspondientes al trimestre octubre-diciembre. En las visitas de

seguimientos realizadas, fueron observadas las prácticas en el manejo de los registros administrativo§ y

expedientes clínicos de los pacientes coinfectados, el nivel de comunicación entre los 5Al y Servicios de \\6
TB; así como del compromiso asumido por el personal de estos centros de asumir las retroalimentaciones

realizadas por el equipo de supervisores, en los Planes de Mejora que fueron dejados en visitas previas.
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Directora de Planificación

I En tiempo, adelantado, retrasado
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SRS: Servicios Regionales de Salud; DPS: Dirección Provincial de Salud; DAS: Direcciones de Área de Salud; Nivel Central: SNS
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