


## Informe Trimestral de Ejecución presupuestaria Proyecto VIH-TB Cooperación receptores CONAVIHSIDA: Curva de uso de recursos (curva S)

A continuación presentamos el informe de Ejecución presupuestaria asociada al Proyecto VIH-TB SNS-DAR-GC-002, el cual tiene un período de implementación del 01 de Enero 2019 a 30 de diciembre 2019. **Un avance general del proyecto de un 89% en ejecución del cronograma y una ejecución presupuestaria de un 87% al mes de Diciembre 2019.**

Presupuesto anual del proyecto:

CONAVIHSIDA						
Año	Mes	Presupuestado	Presupuestado acumulado	Ejecutado	Ejecutado Acumulado	
2019	1er Trimestre	\$ 789,535.40	\$ 789,535.40	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	87%
	2do Trimestre	\$ 5,527,579.18	\$ 6,317,114.58	\$ 1,854,651.73	\$ 2,454,651.73	
	3er Trimestre	\$ 2,591,332.41	\$ 8,908,447.00	\$ 3,853,082.84	\$ 6,307,734.57	
	4to Trimestre	\$ 1,786,079.80	\$ 10,694,526.80	\$ 2,386,006.39	\$ 9,293,740.96	
	<b>Total</b>		<b>\$ 10,694,526.80</b>		<b>\$ 9,293,740.96</b>	



*Michelle Guzman*  
**Aprobado por: Ing. Michelle Guzman.**  
**Directora de Planificación**

